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Anotace 
Bc. Kluka T.: Osazování výplní okenních otvorů zdravotního centra – stavebně 
technologický projekt, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 
Katedra pozemního stavitelství 225, 2018, vedoucí práce Ing. Čmiel F. Ph.D., textová část: 69 
stran formátu A4, výkresová část 14 výkresů. 
 
Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt osazování výplní otvorů na 
navrhované budově zdravotního centra. Projekt řeší variantní řešení kotvení výplně otvorů do 
zdiva, jejich porovnání a vyhodnocení. Přiložen bude i harmonogram prací a položkový 
rozpočet pro tuto etapu výstavby. 
 




Annotation Bc. Kluka T .: Fitting of window openings of the health centre - building 
technology project, Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Civil Engineering 225, 2018, supervisor Ing. Fr. F. Ph.D., text 
part: 69 pages of A4 format, drawings 14 of drawings. 
 
 The diploma thesis deals with the construction and technological project of installing 
the filling of holes in the building of the health centre. The project solves the variant solution 
of anchoring in masonry as well as comparison and evaluation of the filling. The thesis also 
contains a schedule of works and an item budget for this stage of construction. Key words: 
health center, variants of anchoring, filling of holes  
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Tabulka použitého značení 
Zkratka Plný název 
°C stupeň celsia 
AKU akustická 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
B.p.v. Balt po vyrovnání 
C20/25 pevnostní třída betonu 
cca přibližně 
č. číslo 
ČSN česká státní norma 
DPH daň z přidané hodnoty 
EN evropská norma 
EPS expandovaný polystyren 
FAST fakulta stavební 






2 metr čtvereční 
m




m n.m. metrů nad mořem 
např. například 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
Obr. obrázek 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
P+D pero a drážka 
Parc. č. parcela s číslem 




PO požární ochrana 
PT původní terén 
S suterén 
Sb. sbírka 
SBS modifikace asfaltových pásů styren – butan - styren 
SO stavební objekt 
TI tepelná izolace 
TiZn titan zinek 
tl. tloušťka 
tzn. to znamená 
UT upravený terén 
vč. včetně 
viz. odkaz nasaj výše 
VŠB TU vysoká škola báňská technická univerzita 
W/m
2
K watt na metr čtvereční a 1 kelvin 






Diplomová práce řeší novostavbu zdravotního centra a bytových jednotek v Olomouci. 
V tomto objektu je navrženo 5 ordinací, laboratoř s vlastním zázemím, kompletní lékárna 
a v horních patrech jsou umístěny 4 bytové jednotky. Ve sklepní části je situováno technické 
zázemí objektu a parkování pro obyvatele bytů. Objekt je vyzděn v systému Porotherm 
na tenkovrstvou maltu. Stropní konstrukce jsou tvořeny nosníky POT s vložkou miako. 
Střecha je jednoplášťová nevětraná a v atriu 3.NP je použit systém zelené střechy. Cílem této 
diplomové práce je vytvořit stavebně technologický projekt pro montáž fasádních výplní 
otvorů.  
První část diplomové práce se věnuje textové části projektové dokumentace a skládá 
se z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, technické zprávy, technické zprávy zařízení 
staveniště. Druhá část se věnuje technologii výplní otvorů. Výkresy jsou přidány samostatně 
jako příloha. Součástí práce je i harmonogram prací a položkový rozpočet technologické části. 









































A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE[2] 
A.1.1 Údaje o stavbě[2] 
a) název stavby[2] 
Novostavba zdravotního střediska 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)[2] 
Olomouc 
Ulice Edvarda Beneše 
katastrální území: Olomouc, Řepčín [710946] 
parc.č.849/10 
c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby[2] 
novostavba 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi[2] 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla[2] 
Název: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Sídlo: 17.listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33 
Ič: 61989100 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace[2] 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba)[2] 
Jméno:   Tomáš Kluka 
Místo podnikání: Biskupice 60, 79812 
Ič:    - 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace[2] 




c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace[2] 
D 1.1 – architektonické řešení a stavebně technické řešení 
Bc. Tomáš Kluka; ČKAIT ---  
D 1.2 – stavebně konstrukční část 
Ing. Artur Mikhaylov; ČKAIT 1648564 
D 1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
Ing. Miloš Meier; ČKAIT 113548 
D 1.4 – Technika prostředí staveb 
Elektroinstalace - Ing. Jan Görgel; ČKAIT 1354684 
Vodoinstalace + topení – Lukáš Doksanský; ČKAIT 1038468 
Vzduchotechnická zařízení - Ing. Jiří Urban, PhD.; ČKAIT 123546 
Průkaz energetické náročnosti budovy 
Eduard Štěpánek, ČKAIT 1233546 
Radon  
Ing. Jan Macků, SÚJB 11235/2002 
Hydrogeolog  
Ing. Jan Toužimský, ČKAIT 1132546 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení[2] 
SO01 – objekt zdravotního centra 
SO02 – příjezdová komunikace s parkovacími místy 
SO03 – chodníky pro pěší, terénní úpravy, složiště odpadu 
SO04 – vodovodní přípojka 
SO05 – přípojka splaškové kanalizace 
SO06 – přípojka dešťové kanalizace 
SO07 – přípojka nízkého napětí 
SO08 – přípojka teplovodu 
A.3 Seznam vstupních podkladů[2] 
- Podkladem pro tento projekt je: 
- projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí 




- údaje z katastru nemovitostí 
- jednotlivá vyjádření dotčených orgánů 
- vydané územní rozhodnutí 
- prohlídka a výškopisné a polohopisné zaměření parcely 
- závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu 
- studie stavby 
- konzultace s uživateli 































B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY[2] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území[2] 
Navrhovaný objekt je umístěn na rovinatém území parcely číslo 849/10 v katastrálním 
území města Olomouc, Řepčín [710946]. Jedná se o území s nově rostoucí zástavbou 
převážně bytových domů. Území není zasíťováno. Je zatravněno bez stromů a keřů. 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí anebo územním souhlasem[2] 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Olomouc se všemi změnami 
platným od 3. 10. 2018 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby[2] 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Olomouce 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území[2] 
Nejsou požadovány žádné výjimky 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů[2] 
Dokumentace je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů. 
MěÚ Olomouc, odbor ÚP: závazné stanovisko vydané dne 2.2.2018 – PD je 
v souladu s územně plánovací dokumentací 
MěÚ Olomouc, odbor ŽP: závazné stanovisko vydané dne 16.4.2017 – vydáno 
souhlasné stanovisko, jen tam žije křeček 
O2: závazné stanovisko vydané dne 17.6.2018 – vydáno souhlasné stanovisko na 
stavbu 
RWE: závazné stanovisko ze dne 30.2.2018 – vydáno souhlasné stanovisko na stavbu 
Moravská vodárenská: závazné stanovisko ze dne 19.3.2018 – vydáno souhlasné 
stanovisko na stavbou 





Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou přiložena v části E – dokladová část této 
dokumentace (není součástí diplomové práce) 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. [2] 
- proveden hydrogeologický průzkum, který prokázal, že vrchní vrstva je tvořena sprašemi o 
mocnosti 1m, dále je tvořena jílem o mocnosti 2,5m a dále pokračují vodonosné štěrky. 
- proveden radonový průzkum, ze kterého vyplynul radonový index NÍZKÝ. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) [2] 
není 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [2] 
daná parcela se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území[2] 
stavba nijak zásadně neovlivňuje okolní prostředí 
zastavěná plocha objektem 
Q¨max=384,59*0,016*1=6,153l/s 
Objem dešťových vod během 15-ti minutového přívalového deště 
6,1531*60*15=5537,7l/15 minut 




zpevněné plochy (komunikace, chodníky) 
Qmax=921,02*0,016*0,7=10,315l/s 
Objem dešťových vod během 15-ti minutového přívalového deště 
10,3151*60*15=9283,59l/15 minut 








j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin[2] 




k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa[2] 




- zastavěná plocha objektem      384,59m2 
- zastavěná plocha parkovištěm a příjezdovou komunikací  395,02m2 
- zastavěná plocha komunikacemi pro pěší    526,3m2 
Dočasné zábory bude nutné zřídit převážně pro připojení objektu na inženýrské sítě. 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě[2] 
Příjezdová komunikace je ztažená z místní přilehlé komunikace na parcele č. 849/182. 
Ze stejné parcely jsou provedeny přípojky na veškeré sítě vedené na parcele 849/182 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice[2] 
netýká se stavby 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí[2] 
849/10 – orná půda - 4025,8m2 – BPEJ 32001 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo[2] 
849/10 – přípojka plynu, přípojka nízkého napětí, přípojka vody, přípojka splaškové 
kanalizace, přípojka dešťové kanalizace, přípojka horkovodu, přípojka vody 
B.2 Celkový popis stavby[2] 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání[2] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí[2] 
nová stavba 
b) účel užívání stavby[2] 
objekt je zdravotní středisko se zázemím a lékárnou (1.NP a 2.NP), dále se v objektu 




c) trvalá nebo dočasná stavby[2] 
stavba objektu zdravotního střediska je stavba trvalá 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby[2] 
pro tuto stavbu nejsou třeba žádné výjimky  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů[2] 
Informace k závazným stanoviskům jsou jmenována v části B.1 b).Závazná stanoviska 
dotčených orgánů jsou dodržena a PD je podle nich upravena. Závazná stanoviska jsou 
přiložena v části E-doklady (není součásti diplomové práce) 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1[2] 
neřeší se 
g) návrhové parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. [2] 
- zastavěná plocha – 1305,62m2 
- obestavěný prostor – 15437m3 
- užitná plocha 1.S – 564,8m2 
- užitná plocha 1.NP – 766,6m2 
- užitná plocha 2.NP – 655,4m2 
- užitná plocha 3.NP – 515,8m2 
- výška atiky domu od 0,000 - +13,250 
- výška nejvyššího bodu domu od 0,000 - +13,250 
Počet funkčních jednotek: 
- zdravotnické jednotky – 7 
- ubytovací jednotky – 4 
Velikosti jednotek: 
- ordinace zubařů – 44m2/místnost 
- laboratoř – 93,6m2 
- ordinace – 100,64m2 
- bytové jednotky – cca 110,1m2 




h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. [2] 
Dešťové srážky svedené ze střechy budou odváděny oddílnou kanalizací do akumulační 
nádrže o objemu 6m3 a z ní přepadem do vsakovací jímky s řízeným odtokem o objemu 26m3. 
Voda v akumulační nádrži se bude používat pro údržbu zeleně na pozemku. Třída energetické 
náročnosti byla vypočtena na C – vyhovující. Zařízení bude produkovat běžný směsný odpad. 
Budou u objektu kontejnery pro třídění odpadu. Pro zdravotnické zařízení a lékárnu bude 
u objektu umístěn i kontejner pro zdravotnický materiál k likvidaci, který bude zabezpečen 
proti neoprávněnému vniknutí. 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy[2] 
Stavbu není třeba dělit na etapy. Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. 
j) orientační náklady stavby[2] 
Propočet dle THU 
15437*7355=113539135Kč 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení[2] 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení[2] 
Objekt je zasazen do terénu tak, aby respektoval uliční čáru, světové strany a výšku 
okolní zástavby 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení[2] 
Objekt je nepravidelného tvaru s ustupujícími podlažími o půdorysném rozměru 
34x28m. Objekt je řešen jako 3-podlažní s plochou střechou. Objekt je částečně podsklepen. 
Sklep je celý pod terénem. Odvětrání sklepních prostor zajišťují okna a nucený odtah 
vzduchu. Vstup do objektu je ze západní strany pro návštěvníky a z východní strany pro 
personál a majitele bytů. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo – POROTHERM 50 hi profi P10, U=0,17 W/m2K 
Vnitřní nosné zdivo – POROTHERM 30 profi na tenkovrstvou maltu P15, U = 0,5 
W/m




POROTHERM 30 AKU Z profi na tenkovrstvou maltu, P15, U 
= 0,85W/m
2K, zvuková izolace zdiva Rw=54dB 
POROTHERM 19 AKU na maltu M10, P15, U = 1,15W/m
2
K, 
zvuková izolace zdiva Rw=54dB 
Vnitřní nenosné příčky – POROTHERM 14 na maltu M5, U=1,3W/m2K, Rw=44dB 
Vodorovné konstrukce 
Překlady – POROTHERM KP7, délky a skladby viz výpisy překladů 
POROTHERM VARIO, délka a skladby viz výpisy překladů a 
technologické předpisy výrobce 
Stropy – tl.290 a 250mm z nosníků POT a vložek Miako výrobce Porotherm 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby[2] 
1.S – výšková úroveň -4,500 – světlá výška 4000mm 
Nachází se zde v části sklepní prostory k jednotlivým bytům, společná kotelna 
s výměníkem tepla. Ze J strany se nachází hromadná garáž pro 6 automobilů vč. Parkovacího 
stání pro ZP. Dále se zde nachází sušárna, kompresorovna, technická místnost VZT, strojovna 
výtahu pro personál a schodišťový prostor. 
1.NP – výšková úroveň 0,000 – světlá výška 3500mm 
V severní části objektu jsou navrženy 3 ordinace se společným sociálním zázemím. Ve 
středovém traktu objektu se nachází schodiště hygienické zázemí pro veřejnost. V západní 
části je umístěna lékárna se zázemím. 
 2.NP – výšková úroveň +4,040 – světlá výška 3500mm 
V severní části jsou laboratoře zubařů. Ve východní části jsou umístěný prostory pro 
personál. V prostřední části je umístěno sociální zázemí pro veřejnost. V jižní části jsou 
umístěny 2 ordinace praktických lékařů se zázemím. 
3.NP – výšková úroveň +8,080 – světlá výška 3000mm 
Je zde umístěno 5 bytových jednotek. 
3 bytové jednotky jsou v jižní části o rozležení 2+kk – 2x a 2+1 – 1x. Každý byt má 
samostatné WC, koupelnu a spíž. 
V severní části jsou 2 bytové jednotky o rozložení 2+kk se společným atriem 





Plochá střecha je rozdělena na 2 části. 1. Část je spádovaná do prostoru atria 
a odvodněna přes odvodňovací žlaby do vnitřní dešťové kanalizace a 2. část je rozdělena na 
2 stejné části a vyspárovaná do střešní vpusti a navedeno do dešťové kanalizace. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby[2] 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením[2] 
Stavba je řešena jako bezbariérová v místech pro veřejnost tj. ordinace společné 
prostory a lékárna. Do 2.NP se dostane postižená osoba výtahem, kde je opět bezbariérový 
přístup do ordinací lékařů. Ve veřejném sociálním zázemí jsou umístěny WC kabiny pro ZTP 
rozdělené podle pohlaví a vybaveny dle platných předpisů. Do 3.NP s bytovými jednotkami je 
přístup výtahem. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby[2] 
Vyvýšené plochy oproti okolnímu terénu (např.: balkóny, schodiště) nad 0,5m jsou 
navrženy  se zábradlím. Místnosti s mokrým provozem (např. koupelny, prádelna) musí mít 
protiskluznou povrchovou úpravu, bude doloženo zhotovitelem. Místnosti, které jsou 
nepřístupné nepovolaným osobám (zázemí zaměstnanců, technologické zázemí) musí být 
zamykatelné vložkovým zámkem FAB. Přístup na střechu přes výlez musí být zamykatelný 
alespoň visacím zámkem. Ke kolaudaci musí být provedena revize elektrických rozvodů. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů[2] 
a) stavební řešení[2] 
Jedná se o třípodlažní zděný objekt se skládanými stropy a sklepními prostory pod částí 
půdorysu.  
b) konstrukční a materiálové řešení[2] 
ZÁKLADY 
základové pasy a patky – jsou provedeny pod obvodovým zdivem, vnitřními nosnými 
zdmi patou schodišťového ramene, a sloupy suterénu. Pasy jsou provedeny z prostého betonu 
C20/25 XC2 založené do hloubky. -5,350 tj. 5330mm pod úroveň zeminy. Základové pasy 




600mm. Patky jsou provedeny z železobetonu o rozměrech 1900x1900mm a jsou založeny do 
hloubky -5,330. 
základové deska – bude zhotovena z prostého betonu C20/25 bez výztuže. Nebyl 
proveden geotechnický průzkum. Po provedení výkopů musí základovou spáru převzít statik, 
který únosnost potvrdí, případně navrhne rozšíření základů. 
Na základové desce bude položena hydroizolace, která bude zároveň splňovat 
protiradonovou ochranu – např. ELASTEK 40 MINERAL 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodové nosné zdivo – POROTHERM 50 hi profi P10, U=0,17 W/m2K 
Vnitřní nosné zdivo – POROTHERM 30 profi na tenkovrstvou maltu P15, U = 0,5 
W/m
2K; zvuková izolace zdiva Rw=48dB 
POROTHERM 30 AKU Z profi na tenkovrstvou maltu, P15, U 
= 0,85W/m
2K, zvuková izolace zdiva Rw=54dB 
POROTHERM 19 AKU na maltu M10, P15, U = 1,15W/m
2
K, 
zvuková izolace zdiva Rw=54dB 
Vnitřní nenosné příčky – POROTHERM 14 na maltu M5, U=1,3W/m2K, Rw=44dB 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Překlady – POROTHERM KP7, délky a skladby viz výpisy překladů 
POROTHERM VARIO, délka a skladby viz výpisy překladů a 
technologické předpisy výrobce 
Stropy – tl.290 a 250mm z nosníků a vložek výrobce Porotherm 
STŘECHA 
Je řešena jako plochá jednoplášťová, mechanicky kotvená.  Na pojistné hydroizolaci je 
tepelná izolace, která vytváří díky spádovým klínům z polystyrenu spád. V hlavní 
hydroizolační vrstvě je použito souvrství modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásů 
typ SBS. 
c) materiálová odolnost a stabilita[2] 
Řešeno v části D.1.2 – stavebně konstrukční řešení – není řešeno tímto projektem 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení[2] 
a) technické řešení[2] 
Objekt je řešen jako zděný z keramických tvarovek systému POROTHERM. Stropy 




stoupaček ZTI. Vytápění je řešeno centrálně výměníkem tepla a rozvedeno soustavou 
s nuceným oběhem. 
b) výčet technických a technologických zařízení[2] 
Kompresor pro stlačený vzduch, jednotka VZT, 2x zařízení výtahu, kotelna 
s výměníkem tepla, vybavení ordinací ba laboratoří – dle budoucích uživatelů – není součástí 
tohoto projektu. 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního zařízení[2] 
D.1.3 – Požární bezpečnost staveb – není řešeno v tomto projektu 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana[2] 
Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splnili ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – 
požadavky z roku 2011 
Konstrukce      navrženo  požadováno 
Obvodová konstrukce     0,17 W/m2K  0,3 W/m2K 
Obvodová konstrukce pod úrovní terénu  0,17 W/m2K  0,45 W/m2K 
Podlaha na terénu v nevytápěném prostoru  0,31 W/m2K  0,45 W/m2K 
Střešní konstrukce     0,139 W/m2K  0,24 W/m2K 
Střešní konstrukce nad vchodem   0,222 W/m2K  0,24 W/m2K 
Strop pod balkónem     0,335 W/m2K  0,6 W/m2K 
Okna       1,1 W/m
2
K  1,5 W/m
2
K 
Vstupní dveře      1,2 W/m2K  1,7 W/m2K 
Garážová vrata      1,8 W/m2K  3,5 W/m2K 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí[2] 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 




Větrání stavby je řešeno přirozeně okny i nuceně klimatizací rozvedené po celém 
objektu. Vytápění objektu je teplovodní s jednotným zdrojem a nuceným oběhem topného 
média. Osvětlení je v místnostech řešeno okny. Pro místnosti, které nejsou ve styku 




řádu nově zbudovanou přípojkou. Objekt je dále přípojkami připojen k městské síti 
elektrického vedení, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace (vedena přes retenční nádrž 
s regulovaným odtokem), městskému plynovodu a teplovodu. 
Vliv stavby na okolí 
Vibrace nebudou u objektu vznikat. Hluk bude eliminován stavebními konstrukcemi. 
Prašnost počas stavby bude zvýšená. Je nutno v suchém období okolí stavby zkrápět vodou.   
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí[2] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží[2] 
Byl proveden radonový průzkum okolí a na základě průzkumu byl stanoven radonový 
index na nízký. Není nutno provádět žádná opatření. Navržené konstrukce pronikání radonu 
zastaví.  
b) ochrana před bludnými proudy[2] 
Není řešeno tímto projektem. 
c) ochrana před technickou seizmicitou[2] 
Není řešeno tímto projektem. 
d) ochrana před hlukem[2] 
Stavební konstrukce jsou navrženy s ohledem na normu ČSN 73 0532 – Akustika. 
To zaručuje dostatečnou ochranu před hlukem. 
e) protipovodňová opatření[2] 
Stavební parcela není v záplavovém území, není třeba řešit protipovodňová opatření. 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. [2] 
Není řešeno tímto projektem. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu[2] 
a) napojovací místa technické infrastruktury[2] 
Připojení na technickou infrastrukturu provedeno novými přípojkami vedoucími 




b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky[2] 
ELEKTRO  
Rozvodná soustava  3 PEN Ac 50 Hz 3x230/100V TN-C 
Instalovaný příkon  100 kW 
Uzemnění základový zemnič – pásek FeZn 30x4 
Zemní přechodový odpor soustavy- 10 Ohmů 
PLYN 
Plynovodní přípojka PE dn16 v dl. 150 m  
OPZ – plynové spotřebiče (vařiče) s nuceným odtahem spalin 
roční spotřeba plynu 2365kWh 
VODA 
přípojka PE 100 RC D32 v délce 22,4 m  
spotřeba vody 4.050 m3/rok 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
vnitřní kanalizace PVC KG 125 přípojkou PE D125 dlouhou 28,95m do veřejné obecní 
splaškové kanalizace 
denní znečištění   4.752 G/den 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
přípojka PVC KG DN 150 v délce 49,25m napojena přes akumulační nádrž o objemu 
6m
3
 do vsakovací jímky o objemu 26m3 s regulovaným odtokem do stávajícího 
obecní dešťové kanalizace 
bytový dům – střecha  Qmax= 384,59 * 0,016 * 1 = 6,153 l/s 
zpevněné plochy Q=921,02*0,016*0,7= 10,315 l/s 
Odvodnění střešních a zpevněných ploch, vč. liniového odvodňovacího žlabu 
do přípojky PVC KG DN 125, napojena na stávající obecní dešťovou kanalizaci 
B.4 Dopravní řešení[2] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace[2] 
Ze stávajících komunikací na parcele 849/182, je navržen sjezd na nové zpevněné 
plochy na parcele stavebníka. Tyto zpevněné plochy vytvářejí v jižní části parcely parkoviště 
a jsou propojeny s garážemi a sjezdem z místní komunikace. Tyto plochy jsou propojeny 




a kontejneru pro lékařský odpad. U nově zbudovaných ploch pro pěší bude zhotovena vodící 
linie pro zrakově postižené. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu[2] 
Bude vystaven nový sjezd z parcely č. 849/182 na nově vystavěné plochy 
c) doprava v klidu
[2]
 
Na jižní části parcely stavebníka bude vybudováno nové odstavné parkoviště určeno 
především pro zaměstnance a zákazníky zdravotního centra. Kapacita parkoviště je 17 míst. 
V části sklepních prostor objektu je navrženo parkování pro majitele bytů umístěných 
ve 3.NP. Do podzemního parkoviště vede betonová sjezdná komunikace napojená na další 
komunikace na pozemku. Kapacita podzemního parkování je 6 parkovacích míst. 
d) pěší a cyklistické stezky[2] 
V okolí objektu a parkoviště jsou navrženy zpevněné pěší plochy. Tyto plochy budou 
opatřeny vodící linií pro zrakově postižené tvořenou na jedné straně vyšším obrubníkem. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav[2] 
a) terénní úpravy[2] 
 Terénní úpravy budou provedeny přesátou ornicí, kterou zhotovitel musí uskladnit 
po sejmutí ornice pod stavbou.                                                                                
b) použité vegetační prvky[2] 
Netýká se tohoto projektu. 
c) biotechnická opatření[2] 
Netýká se tohoto projektu. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana[2] 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda[2] 
Stavba nebude mít nijaký zásadní vliv na okolí. Je řešena způsobem, aby zapadla 




b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.[2] 
Není třeba zvláštní opatření, na pozemku se nenachází žádné chráněné zvířecí druhy ani 
rostliny. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000[2] 
Nenachází se v chráněném území Natura 2000. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem[2] 
Objekt charakterem a velikostí nespadá do žádné kategorie zjišťovacího řízení EIA 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno[2] 
Netýká se tohoto projektu. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů[2] 
U nově zřízených přípojek ke stavbě bude nové ochranné pásmo 1,5m od kraje 
připojovacího potrubí 
B.7 Ochrana obyvatelstva[2] 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva[2] 
Není řešeno tímto projektem. 
B.8 Zásady organizace výstavby[2] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění[2] 
Voda – zajištěno dočasnou přípojkou vody z vodovodního řádu vedoucí v místě 
budoucí přípojky vč. měření. 
Elektřina – bude zřízena nová přípojka NN s měřením a odběrným místem, ze které 
bude dále provedena nová přípojka do objektu. 





b) odvodnění staveniště[2] 
Není nutno odvodňovat. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu[2] 
Staveniště bude napojeno na místní komunikaci na parcele 849/182 dočasným sjezdem 
a upravena dočasným svislým značením. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky[2] 
Během stavby bude zvýšena prašnost, kterou musí zhotovitel redukovat na minimum. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin[2] 
Nejsou vyžadovány žádné zásahy, demolice, kácení. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště[2] 
Stavba bude probíhat výhradně na pozemku investora. Dočasné zábory budou zajištěny 
pro provedení přípojek v komunikaci. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy[2] 
Nejsou vyžadovány. 




- nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, 
PVC apod. ukládat na předem určené místo. Nesmí dojít k úniku do ŽP. Postupně odvážet 
k likvidaci firmě k tomuto způsobilé. 
- Zemina vytěžená při výkopových pracích bude částečné uskladněna k následnému 
použití při zásypech a hrubých terénních pracích. Přebytečná zemina bude odvezena 
na skládku k tomuto určenou  
- kovový šrot bude shromážděn na určeném místě a průběžně se odvážet do kovošrotu 
- dřevěný materiál bude shromažďován a postupně odvážen k likvidaci (odvezeny 
na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodňovat např. pálením 
a podobně.) 





i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin[2] 
Ornice, která bude sejmuta v místě objektu a ploch bude uskladněna na mezideponii 
na pozemku stavebníka, aby mohla po přesytí být použita na hrubé terénní úpravy. Část 
vytěžené zeminy z hloubení jámy bude uskladněno na odlišné mezideponii pro použití 
na obsypech a zásypech objektu. Ostatní zemina bude odvezena na skládku. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě[2] 
Při výstavbě objektu je nutno zmírnit vliv na okolní životní prostředí. Objekty kolo 
stavby nejsou nijak stavbou dotčeny. Při výstavbě se musí dbát na snížení hločnosti, prašnosti, 
ochranu vod, znečištění ovzduší (např pálením). 
Odpady je zhotovitel povinen likvidovat firmami k tomu způsobilými. Likvidování 
odpadu je zhotovitel povinen evidovat a na vyžádání předložit ke kontrole. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi[2] 
Během prací se musí dodržovat zákon č. 309/2006Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví 
při pro práci na staveništi. Při provádění je třeba se držet platných technologických předpisů a 
norem. Při práci je dbát bezpečnosti při manipulacích s břemenem, manipulaci se zdvihacími 
prostředky, svařování, práci ve výškách, práci s točivými stroji, provoz lešení apod. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb[2] 
Výstavbou nejsou dotčeny žádné stavby, u kterých by bylo nutno provádět bezbariérové 
úpravy. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření[2] 
Netýká se tohoto projektu. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. [2] 
Netýká se tohoto projektu. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny[2] 
Ohradí se pozemek dotčený výstavbou mobilním oplocením výšky 2m. Provede se 
vytyčení bodů objektu a přilehlých ploch a body se přenesou na připravené lavičky. Určí se 
výškový bod 0,000 a zanese na lavičku. Další postup se provádí pomocí těžké techniky. 
Sejme se ornice o mocnosti 300mm a uloží se na deponie v severní části pozemku. Vykope se 




v severní části pozemku na obsypy, ostatní se odveze na skládku. Provede se výkop pro 
ležatou kanalizaci a přípojky objektu. Uloží se ležatá kanalizace, a přípojky, vloží se 
chráničky do výkopů pro prostup instalací a pasy s deskou se zalijí betonem C20/25. Dále se 
provede hydroizolace desky. Provede se bednění s armaturou sloupů a zalijí se betonem. 
Postupně se bude vyzdívat sklepní z cihel. Provede se ztužující věnec s vložením armatury 
zalije se betonem. Provede se izolace spodní stavby podle navržených skladeb. V průběhu 
těchto prací se zbudují přípojky stavby na sítě. Provede se drenáž a obsyp objektu 
s postupným hutněním. Pokračuje se provedením stropu z nosníků, vložek a následnou 
zálivkou. Dále se postupuje zděním obvodových a nosných zdí a provedením kompletních 
stropů. Další fáze je zastřešení objektu jednoplášťovou plochou střechou. Skladby jsou 
navrženy ve výkazu skladeb. V objektu se budou vyzdívat příčky a provádět hrubé rozvody 
ZTI, elektroinstalací a vZT. Bude provedeno uzavření objektu výplněmi otvorů, které je třeba 
zabezpečit proti poškození dalšími pracemi. Dále následují podlahové konstrukce, vnitřní 
omítky, a obkladačské práce. Provede se výmalba a kompletace prvků ZTI, elektro a VZT. Na 
venkovní části objektu budou provedeny tepelně izolační omítky a klempířské práce na 
objektu. Nakonec se provede finální minerální omítka. Konečná fáze je vybudování 
komunikace pro vozidla a pro pěší. Práce završí jemné terénní úpravy a zatravnění pozemku. 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení[2] 
Přípojka PVC KG DN 150 v délce 49,25m napojena přes akumulační nádrž o objemu 
6m
3
 do vsakovací jímky o objemu 26m3 s regulovaným odtokem do stávajícího obecní 
dešťové kanalizace 
bytový dům – střecha  Qmax= 384,59 * 0,016 * 1 = 6,153 l/s 

































C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není součástí diplomové práce. 
C.2 Celkový situační výkres stavby 
Není součástí diplomové práce. 
C.3 Koordinační situace 
- výkres je přiložen ve výkresové části bakalářské práce 
- měřítko 1:500 
- vyznačeny stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, hranice řešeného 
území, výškopisné a polohopisné kóty, schematické vyznačení napojení na technickou 
infrastrukturu, navržené zpevněné plochy a komunikace 
C.4 Katastrální situační výkres 
Není součástí diplomové práce. 
C.5 Speciální situační výkres 




























D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST [2] 
D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  [2] 
a) účel objektu 
Objekt zdravotního střediska má zajistit základní poptávku po lékařské péči v dané 
oblasti, ve které rychle vzniká zástavba bytových domů. Objekt je navržen na parcele 
stavebníka číslo 849/10 v katastrálním území města Olomouc, Řepčín [710946]. Příjezd 
k objektu je z ulice Edvarda Beneše, Olomouc. 
Objekt je řešen jako třípodlažní, částečně podsklepený. V přízemí objektu jsou řešeny 
3 ordinace se společným zázemím a samostatně fungující lékárna. V dalším nadzemním 
podlaží jsou navrženy laboratoře se společným zázemím a 2 samostatné ordinace s vlastním 
zázemím. Ve třetím podlaží je umístěno 5 bytových jednotek. Sklepní prostory patří několika 
parkovacím místům a technickému zázemí. Mezi jednotlivými podlažími jsou navržena 
2 schodiště a 2 výtahy. 
b) Zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 
okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Stavebně architektonické řešení  
1. Navrhovaný objekt je zděný s prefabrikovanými stropními konstrukcemi je založen 
na základových pasech a patkách z prostého betonu spojených betonovou deskou. 
Vyzdívky budou tvořeny systémem wienerberger porotherm na tenkovrstvou maltu. 
Obvodové zdivo bude z bloků 50HI PROFI, vnitřní nosné zdivo z 30 PROFI, 30Z PROFI 
19AKU PROFI. Příčky budou tvořeny bloky 14 PROFI. Stropní konstrukce jsou tvořeny 
nosníky POT s vložkami miako. Střešní konstrukce jsou navrhovány jako jednoplášťové 
nevětrané konstrukce a v atriu je použita vegetační skladba. Podlahy jsou tvořeny jako 
těžké plovoucí s povrchem z keramických dlaždic, epoxidu nebo laminátu. Vnější výplně 
otvorů jsou z hliníkových profilů schüco a vnitřní dveře jako hliník nebo dřevo. Objekt je 
ve většině prostor řešen jako bezbariérový. Výšková úroveň čisté podlahy 1.NP je 
v 209,46 m.n.m. Celkové řešení objektu je zcela v souladu s platnými předpisy 
a normami. Veškeré požadavky stavebníka jsou zahrnuty do dokumentace. Navržené 




Funkční řešení vč. dispozičního řešení 
Objekt má vstup ze západu. V suterénu jsou umístěny sklepní kóje ve východní části, 
technické místnosti ve středové části a parkovací místa v jižní části. V přízemí je v jižní části 
umístěna lékárna s vlastním zázemím, 3 ordinace se společným zázemím v severní části 
objektu, ve střední části jsou umístěny hygienické místnosti pro veřejnost. V druhém patře 
jsou v jižní části umístěny 2 ordinace s vlastním zázemím, v severní jsou umístěny laboratoře 
se společným zázemím a ve středové části jsou umístěny hygienické místnosti pro veřejnost. 
Ve východních částech prvního a druhého podlaží jsou umístěny technické místnosti. 
Ve třetím podlaží jsou navrženy 3 byty z jižní strany a 2 byty ze strany severní. Veřejné 
podlaží (tzn. 1.s, 1.np, 2.np) je spojeno trojramenným schodištěm, kde v zrcadle je navržen 
osobní výtah. Druhé schodiště je umístěná ze západní strany včetně výtahu. Toto schodiště 
spojuje všechna podlaží a slouží pro personál a vlastníky bytu. 
Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
Vegetační úpravy nejsou vyžadovány. 
Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. 
Veřejné prostory objektu jsou řešeny bezbariérově včetně hygienických prostor. 
Bezbariérové řešení splňuje vyhlášku 398/2009Sb.  
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy orientace, osvětlení 
a oslunění 
- vchod budovy je z východní strany 
- zastavěná plocha – 1305,62 m2 
- obestavěný prostor – 15437 m3 
- užitná plocha 1.S – 564,8 m2 
- užitná plocha 1.NP – 766,6 m2 
- užitná plocha 2.NP – 655,4 m2 
- užitná plocha 3.NP – 515,8 m2 
- výška atiky domu od 0,000 - +13,250 
- výška nejvyššího bodu domu od 0,000 - +13,250 
Počet funkčních jednotek: 
- zdravotnické jednotky – 7 





- ordinace zubařů – 44 m2/místnost 
- laboratoř – 93,6 m2 
- ordinace – 100,64 m2 
- bytové jednotky – cca 110,1 m2 
- lékárna – 276,49 m2 
Zpevněné plochy 
Pěší komunikace budou ze zámkové dlažby tl. 6 cm. 
Příjezdová komunikace a parkoviště jsou navrženy s asfaltovým krytem. 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
da) Zemní práce 
Než začnou práce, provede se geodetické vytyčení objektu včetně výšek způsobilou 
osobou a tyto body se přenesou na připravené lavičky v dostatečné vzdálenosti od hrany 
výkopu. 
Zahájí se sejmutím ornice o mocnosti 300 mm, která bude uložena na mezideponii 
na parcele stavebníka. Tato zemina se později proseje a použije na terénní úpravy okolí 
stavby. Dále se bude postupovat vytěžením hlavní jámy a sjezdu do sklepních prostor, 
Hloubka jámy je na úrovni -4,750 od nuly. Stěny výkopu budou zabezpečeny vysvahováním 
ve sklonu 1:0,5. Tento sklon je určen dle typu zeminy a ČSN 73 6133. Dále bude pokračovat 
výkop základových pasů a patek i vedlejších figur do hloubky -5,350 a -1,300. Výkopové 
pasy mají šířku 800 a 600 mm. Patky jsou o rozměru 1900x1900 mm. V souběhu s výkopy 
základů bude provedeno vytyčení a vyhloubení ležaté kanalizace. Při zemních pracích musí 
být zabezpečena základová spára před povětrnostními vlivy. 
db) základové konstrukce 
Základy jsou tvořeny pasy z prostého betonu pevnostní třídy C20/25 XC2. Pasy budou 
vylity přímo do výkopu. Dále bude dobetonována na srovnanou pláň deska tloušťky 200mm. 
Pasy a deska bude v okolí obvodových zdí zajištěna bedněním. Deska je tvořena betonem 
C20/25 XC2. Před betonáží musí být zkontrolována statikem. Šířky základů jsou 800 




betonovat přímo s připravenými rozvody ležaté kanalizace včetně prostupek. Patky jsou 
navrženy železobetonové s vázanou výztuží, na kterou bude navazovat výztuž sloupů. 
dc) Svislé nosné konstrukce 
Pro zdivo jsou navrženy broušené cihelné bloky na tenkovrstvou maltu od výrobce 
wienerberger. Na obvodové stěny jsou navrženy bloky 50HI Profi. Pro vnitřní nosné stěny 
jsou navrženy bloky 30 Profi a 30Z Profi pro stěny akustické nosné. Dále jsou použity bloky 
19AKU Profi jako mezibytové nosné stěny. Při vyzdívkách je nutné dodržovat technologické 
postupy a zejména zdění při nižších teplotách. V suterénu jsou navrženy ŽB sloupy o rozměru 
500x500mm vyztuženy vázanou výztuží a vylity betonem třídy C20/25. 
dd) Překlady 
Překlady nad stavebními otvory jsou tvořeny překlady Porotherm 7 pro otvory 
standardních rozměrů, pro vnitřní otvory v nosných stěnách a doplněné o tepelný izolant 
z expandovaného polystyrénu pro vnější otvory. Pro otvory vyšších rozměrů jsou použity 
v návrhu překlady systému Porotherm Vario, které disponují vysokým rozpětím a tepelnou 
izolací. Pro vnitřní nenosné zdivo je použito překladů Porotherm 14. Pro každé podlaží je 
vytvořen podrobný soupis překladů včetně jejich počtů. Každý překlad je v konstrukci 
označen. 
de) Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena nosníky POT a vložkami Miako. které se nakladou dle 
výkresu stropních konstrukcí jeřábem, a vzniklá spára mezi panely bude zalita zálivkovou 
maltou s vloženou výztuží. Zároveň se zálivkou bude provedeno zalití ztužujících věnců nad 
nosnými zdmi s vloženou výztuží. Zálivková malta bude z betonu C20/25. Konstrukce stropu 
má tloušťku 290 a 250 mm, Otvory budou ve stropě řešeny systémově vynecháním nebo 
výměnou. Obvodové věnce budou bedněny prvky systému wienberger Porotherm Věncovka a 
tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu. 
df) schodiště 
V objektu jsou navržena 2 schodiště. Hlavní schodiště je v západní části objektu a slouží 
pro veřejnost. Toto schodiště je navrženo jako trojramenné betonové deskové vetknuté z obou 
stran do nosného zdiva. Beton je C20/25 Podesty budou rovněž betonové v tloušťce 200mm. 
Celé schodiště je vyztuženo vázanou výztuží dle statického posudku v části D.2.1 stavebně 




a slouží majitelům bytů a personálu zařízení. Toto schodiště je trojramenné 
s jednostranně vetknutým prvním ramenem a 1. podestou. Schodiště je ostatními konci visí 
ve vzduchu. Schodiště je deskové tvořené betonem a vázanou výztuží. Beton tohoto schodiště 
je C25/30. Schodiště není navrženo jako pohledové. Zábradlí bude vyrobeno z nerezavějící 
oceli jako sloupkové se skleněnou výplní mezi sloupky.  
dg) střešní plášť 
Střecha není v jedné výškové úrovni. Nejvyšší a hlavní odvodňovací plochu tvoří 
střecha nad 3.NP, která má jednoplášťovou nevětranou skladbu. Střecha je odvodněna 
do středu budovy vyhřívanými vpustmi a do atria. Podobná skladba je tvořena i nad severní 
části 2.NP a západní části nad 1.NP, kde je střecha spádována do odtokových žlabů. Střecha 
je navržena s rozdílnými spády. Skladba střechy je shora horní hydroizolační souvrství 
z modifikovaných asfaltových pásů (samolepící + horní s břidličným posypem), tepelné 
izolace z expandovaného polystyrénu s tloušťkou od 250mm  a spádem tvořeným spádovými 
klíny. Další vrstva je pojistná hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů a asfaltová 
penetrace na stropní konstrukci. 
V atriu je jako zastřešení nad 2.NP použita pochůzná vegetační střecha. Tato střecha má 
skladbu složenou shora horní vrstva substrátu pro trávu o mocnosti 100mm, spodní vrstvu 
substrátu mocností od 200mm, která vyrovná spád. Další vrstva je z netkané geotextilie 
s gramáží 300g/m2, drenážní a hydroakumulační vrstva z nopové fólie, vrstva netkané 
geotextílie, hydroizolační souvrství (horní odolná vrstva + samolepka), tepelná izolace 
z expandovaného polystyrénu v tloušťce od 250mm tvořící zároveň spádovou vrstvu, 
pojistnou hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů, asfaltové penetrace a stropní 
konstrukce. 
Materiály jsou popsány v nižších kapitolách. 
dh) Komínové těleso 
Spalinové cesty nejsou navrženy, teplo je řešeno výměníkovou stanicí. Odtahy 
z digestoří a odvěrtání místností jsou vedeny potrubím v instalačních jádrech. 
di) Příčky 
Příčky jsou navrženy, aby udržely případně zavěšení policí a skříněk z bloků 14 Profi. 
Příčkovky je třeba řádě kotvit k nosným zdem pomocí kotevních pásků dodávaných 




dj) podhledy a opláštění 
V celém objektu jsou navrženy kazetové minerální podhledy s viditelnými rošty. 
V místnostech provozní a hygienického zázemí budou mít použit sádrokartonový podhled. 
V místnostech s mokrým provozem je nutné na podhled použít sádrokarton k tomu určený. 
Svod kanalizací vedoucí mimo technický kanál bude opláštěn sádrokartonem vyplněným 
zvukovou izolací. 
dk) Podlahové konstrukce 
Podlahy v tomto objektu jsou navrženy v tloušťce 250mm jako těžké plovoucí. První 
skladba je pro vnitřní prostory bytových prostor složená z laminátových palubek 
s podkladním mirelonem, betonová mazanina oddilatována od okolních stěn ztužená karisítí, 
separační vrstvy, zvukové izolace tl.150mm, na stropní konstrukci. Druhá skladba 
má zaměněnou laminátovou podlahovinu za keramickou dlažbu pro komunikační prostory 
a prostory ordinací. Do koupelen je tato skladba doplněna o štěrkovou hydroizolace včetně 
bandáží. Pro balkón je skladba sestavená z keramické protiskluzné dlaždice na lepící tmel, 
cementovou hydroizolační vrstvu, betonovou mazaninu ve spádu, separační vrstvu, tepelnou 
izolaci z expandovaného polystyrenu 100S, pojistné hydroizolace z modifikovaných 
asfaltových pásů a asfaltové penetrace na stropní kontrukci porotherm. Poslední skladba 
podlahy je do sklepních prostor a garáže. Skladba je pro sklepy ze syntetického nátěru 
na betonové mazanině, izolace proti vlhkosti s penetrací na bázi modifikovaných asfaltů. 
Pro garáž je shora epoxidová stěrka protiskluzná, betonová mazanina ve spáru, izolace proti 
zemní vlhkosti s penetrací z modifikovaných asfaltů. Všechny skladby jsou popsány podrobně 
na výkrese řezů a v seznamu skladeb v příloze dokumentace. 
Příklady materiálů daných skladeb: 
- parotěsná a pojistná hydroizolace   – Glastek AL 40 mineral 
- samolepící hydroizolace    – Glastek 30 sticker plus 
- hydroizolace s břidličným posypem  – Elastek 40 special dekor 
- hydroizolace do vegetační střechy   – Elastek 50 Garden 
dl) Izolace proti vodě a radonu 
Spodní stavba bude izolována pomocí sbs modifikovaného asfaltového pásu 
s asfaltovým penetračním nátěrem. Tato izolace bude dostatečná jako izolace proti radonu, 




Tato izolace na stěnách bude chráněna vrstvou extrudovaného polystyrénu. Jako ochrana 
extrudovaného polystyrénu bude použita nopová fólie. 
Další hydroizolace je použita jako hydroizolace zastřešení. Hydorizolace je použita jako 
parotěsná vrstva s penetrací a je navržena z sbs modifikovaných asfaltových pásů. Horní 
hydroizolační souvrství je tvořeno z sbs modifikovaných asfaltových pásů se samolepící 
vrstvou a pásů s vrchním břidličným posypem. 
Pro balkónové souvrství jsou použity sbs modifikované asfaltové pásy jako parotěsná 
vrstva a pod dlažbu je použitá cementová stěrková hydroizolace s bandáží v koutech. Do 
koupelen je třeba použít pod obklad stěrkovou hydroizolaci včetně bandáží v koutech. 
Příklady uvedených materiálů použitých do skladeb: 
- izolace proti vlhkosti spodní stavby  – Glastek AL 40 mineral 
- nopová fólie     – Guttabeta T20 
- parotěsná vrstva    – Glastek AL 40 mineral 
- asfaltová peentrace    – Paramo ALP 
- samolepící sbs pás    – Glastek 30 sticker plus 
- sbs pás s břidličným posypem  – Elastek 40 special dekor 
- cementová stěrková hydroizolace  – Mapelastik 
- stěrková hydroizolace koupelen – Mapegum WPS 
dm) Izolace tepelné a akustické 
Tepelné izolace jsou použity jako tepelná ochranná izolace spodní stavby tvořenou 
extrudovaným polystyrenem. Ve skladbách podlah balkónových konstrukcí je použit 
expandovaný polystyren 100S. Ve střešních skladbách je použit expandovaný polystyren 
o tloušťce od 250mm složenou z více vrstev včetně spádových klínů z polystyrénu. 
V podlahových konstrukcích vnitřních prostor je navržena zvuková izolace z kamenné 
vlny. Tato izolace je v tloušťce 150mm. Je použitá tepelná izolace z expandovaného 
polystyrénu ve skladbách překladů. Tloušťky jsou uvedeny v tabulkách překladů. Další 
tepelní izolace 70F bude použita jako zateplení ztužujících věnců v tloušťce 100mm.  
Příklady použitých materiálů ve skladbách: 
- extrudovaný polystyren spodní stavby  – Styro perimetr 
- expandovaný polystyren 100S   – Isover EPS 100S 
- izolace překladů a ztužujících věnců  – Isover EPS 70 





Omítky ve sklepních prostorech jsou navrženy jako dvouvrstvé štukové v tloušťce 
15mm. Ve všech ostatních prostorech je navržena jednovrstvá sádrová omítka tloušťky 
10mm. 
Vnější omítka je navržena ve skladbě skládající se z tepelně izolační omítky tloušťky 
50mm. Na toto bude nanesena ztužující paropropustná vrstva například ze štukové omítky 
plněné vlákny. Povrchová úprava bude tvořena z minerální zatírané omítky zrna 2mm. 
Příklady použitých materiálů ve skladbách: 
- jádrová omítka   – Salith KT 
- štuková omítka vnitřní  – Salith MHF PII 
- sádrové omítky   – Knauf rotband 
- tepelně izolační omítka  – Salith MKL 
- výztužná vrstva   – Salith MHF P3 
- šlechtěná omítka   – Salith MSP 
do) Obklady a dlažby 
V komunikačních prostorách objektu a v prostorách veřejného hygienického zázemí je 
navržena keramická slinutá dlažba se skluzem R10. Pro sprchové kouty je třeba mít dlažbu 
profilovanou s protiskluzným povrchem R11. V koupelnových prostorech bytů budou použity 
bělninou obklady a dlažba s protiskluznou úpravou. Ve všech ostatních prostorách budou 
použity bělninové obklady. Obklady v bytových prostorech budou vybrány koncovým 
majitelem. Obklady v lékařských prostorech budou použity bílé s minimálním množstvím 
použitím kombinující barvy. V hygienických prostorách pro veřejnost bude obklad určen 
stavebníkem. Výška a místo obkladů je určeno v půdorysech jednotlivých podlaží. 
dp) Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky 
Truhlářské výrobky jsou zejména složeny z obvodových výplní otvorů. Výplně jsou 
navrženy z hliníkových profilů Schüco 90.SI+ se zasklením z izolačního trojskla. Barva 
z vnější strany výplní je v odstínu antracit, z vnitřní strany bude barva bílá. U oken, kde není 
možné pohodlně dosáhnout na otevření, bude použito pákové ovládání. Vnitřní výplně otvoru 
jsou z dřevěných dveří zasazených do ocelových zárubní. Specifikace dveří je uvedena ve 
výpisu prvků. 
Zámečnické prvky jsou převážně z prvků vnějšího a vnitřního zábradlí. Zámečnické 




navrženy typizované stříšky montované do sestav. Další prvky jsou specifikovány výpisy 
prvků (nejsou součástí projektu). 
dq) Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z titanzinkového plechu. Plech musí být 
chráněn před stykem s korozivními materiály separační vrstvou. Materiál bude použit 
na oplechování vnějších parapetů, olemování atik, klempířské prvky střechy, okapničky, 
žlaby a svody dešťové kanalizace. Veškeré klempířské prvky jsou specifikovány výpisem 
klempířských prvků (není součástí diplomové práce) 
dr) Malby a nátěry 
Budou provedeny nátěry ocelových konstrukcí vodou ředitelnými barvami ve složení, 
1x základ, 2x email. Odstíny určí stavebník. Vnitřní malby budou provedeny dvojnásobnými 
bílými otěru vzdornými malbami. Veškeré natírané konstrukce budou očištěny a odmaštěny 
bezoplachovým odmašťovačem. 
ds) větrání místností 
Veškeré prostory jsou navrženy s umělým odvětráním prostor vzduchotechnikou 
vedoucí v podhledech. V bytové části je navržena samostatná jednotka s rekuperací. 
Pro ostatní prostory je centrální jednotka s rekuperací vzduchu. 
dt) Venkovní úpravy 
Budou zbudovány pěší komunikace a komunikace pro vozidla s odstavnou plochou. 
Odstavné plochy budou s asfaltovým krytem tloušťky 50mm spádovány k uličním vpustím. 
Nosná část komunikace bude ze stěrkodrti frakce 32-64 o mocnosti tloušťky 350 mm a nad 
tímto s frakcí 16-32 tloušťky 200 mm. Komunikace pro pěší jsou tvořeny z štěrkodrtí frakce 
16-32 o tloušťce 250 mm a drtí z frakce 4-8 tloušťky 30mm a zámkové dlažby tloušťky 
60mm. V okolí objektu je tvořen okapový chodník z dlaždic 500x500x50 mm položených 
na stěrkodrti 4-8. 
Kolem objektu budou prováděny zásypy z přesáté vytěžené zeminy. Zásypy budou 





e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Konstrukce      navrženo  požadováno 
Obvodová konstrukce     0,17 W/m2K  0,3 W/m2K 
Obvodová konstrukce pod úrovní terénu  0,17 W/m2K  0,45 W/m2K 
Podlaha na terénu v nevytápěném prostoru  0,31 W/m2K  0,45 W/m2K 
Střešní konstrukce     0,139 W/m2K  0,24 W/m2K 
Střešní konstrukce nad vchodem   0,222 W/m2K  0,24 W/m2K 
Strop pod balkónem     0,335 W/m2K  0,6 W/m2K 
Okna       1,1 W/m
2
K  1,5 W/m
2
K 
Vstupní dveře      1,2 W/m2K  1,7 W/m2K 
Garážová vrata      1,8 W/m2K  3,5 W/m2K 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu 
Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betony třídy C20/25 XC2. Objekt je 
založen na základových pasech o tloušťce 600 a 800 mm. Patky mají rozměry 1900x1900 mm 
a hloubku 600 mm ve sklepní části. Mimo sklepní základy mají hloubku 800 mm na úroveň -
1,300. Na patkách je nabetonována deska tloušťky 200 mm. Základy jsou navrženy s ohledem 
na zprávu o geologickém průzkumu. Všechny provedené průzkumy jsou uvedeny v souhrnné 
technické zprávě. 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Objekt nemá žádný vliv na životní prostředí. Veškeré negativní vlivy budou 
eliminovány nebo sníženy na nejnižší úroveň. Při užívání objektu nedojde k znečištění. 
U objektu budou kontejnery na tříděný a komunální odpad. Pro lékařský odpadní materiál 
je navržen uzamykatelný kontejner proti vniknutí neoprávněné osoby. Dešťové vody 
z odstavných ploch jsou vedeny přes odlučovače ropných látek. Splašková kanalizace 
z laboratoří bude filtrována čističkou odpadních vod. 
 
 




D.1.1.2 Základy        1:50 
D.1.1.3 Půdorys 1.S       1:50 
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D.1.1.9 Řez B – B‘       1:50 
D.1.1.10 Pohledy       1:50 
D.1.1.11 Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP  1:50 
D.1.1.12 Tabulka oken a dveří     --- 
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D.1.1.14 Detaily       1:10; 1:2 
- stavební výkresy jsou přiloženy ve výkresové části diplomové práce 
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
Není součástí diplomové práce. 
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Není součástí diplomové práce. 
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
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1.1 Obecné informace 
1.1.1 Identifikační údaje stavby 
název stavby 
Novostavba zdravotního střediska 
místo stavby 
Olomouc 
Ulice Edvarda Beneše 
katastrální území: Olomouc, Řepčín [710946] 
parc.č.849/10 
předmět dokumentace 
technologie montáže výplní otvorů 
1.1.2 Identifikační údaje stavebníka 
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
VŠB TU OSTRAVA 
Fakulta stavební 
Ludvíka Podéště 1875/17 
Ostrava – Poruba, 708 00 
1.1.3 Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace 




jméno a příjmení hlavního projektanta  
Ing. Filip Čmiel, PhD. 
VŠB TU Ostrava  
Fakulta stavební 
Ludvíka Podéště 1875/17 





1.2 Obecné informace 
Na správné provedení zakotvení a zatěsnění výplně otvoru musí být kladen vysoký 
důraz, jinak výplň otvoru nebude plnit všechny své funkce. Na výplň působí mnoho vlivů a 
nesprávné provedení utěsnění připojovací spáry zhorší vnitřní klima místnosti. Budu zde 
popisovat jak správně připravit, kotvit a zapravit okenní výplně. Kotvení musí odolat několika 
typům zatížení působícím na výplň. Je namáháno zatížením větrem, provozním zatížením, a 
vlastní hmotností. Dále se musí věnovat pozornost při návrhu kotvení ohybové tuhosti profilů 
rámů, polohou a počtem kotveních bodů daných ČSN, aktuálními teplotními rozdíly, 
poddajností kotevních prvků, součinitel tepelné roztažnosti materiálu okenních rámů. U 
kotevních prvků je důležité dbát na tyto vlastnosti. Únosnost na střih, maximální volná délka 
kotvy, minimální kotevní hloubka, minimální vzdálenost od kraje nosné konstrukce, průměr a 
hloubka vrtaného otvoru, délka kotev, antikorozní úprava kotevních prvků. 
1.2.1 Kotvení okenními šrouby 
Kotvení pomocí okenních šroubů je nejčastější typ kotvení výplní otvorů, není ale zcela 
vhodné do každých podmínek. 
Výhody:  - rychlost montáže 
- snadnost montáže 
- přenos velkých zatěžujících sil 
- přesnost kotvení 
Nevýhody:  - pevnost kotvení – nemožnost dilatace 
- provrtání rámu (možnost zatečení vody do připojovací spáry)  
1.2.2 Kotvení na pásové kotvy 
Méně používaná metoda. Používá se na místech kde není možné vysklít zasklení nebo 
není možné vysadit křídlo. Může se montovat celý prvek vcelku. Nevýhoda je vysoká 
hmotnost neodlehčeného prvku. 
Výhoda:   - možnost dilatace 
- není nutné vysklívat prvek nebo vysazovat křídla 




Nevýhoda:   - menší únosnost 
- pracnější montáž 
- pracnější provedení detailů kotvení s těsnícími páskami 
1.3 Stavební připravenost 
1.3.1 Stavební připravenost pro zaměření výplní otvorů 
Pro zaměření výplní otvorů, musí být dostatečně připravený a začištěný stavební otvor. 
Tolerance okenních otvorů je dle ČSN 74 6077. Při zaměření se kontroluje rovinatost 
parapetu, nadpraží, ostění a kvalita provedení. U novostaveb je vhodné použít systémové 
řešení pro výplně otvorů (tzn. Systémové řešení porotherm z koncových bloků viz obr.1,2,3). 
Zaměření může proběhnout dvěma formami. První je odečet rozměrů z výkresové 
dokumentace, kde je následně dbáno na přesné provedení vyzdívky stavebního otvoru. Druhá 
preferovanější varianta je zaměření hotového stavebního otvoru přímo na stavbě. Výplň 
otvoru musí mít takový rozměr vůči stavebnímu otvoru, aby se dalo okno dostatečné ukotvit 
a provézt konstrukce připojovací spáry. Připojovací spára se navrhuje minimálně 10mm 
a maximálně 40mm. 
 
 
Materiál profilu okna 
Doporučená šířka připojovací spáry v mm 
Do 1,5m Do 3,0m Do 4,5m 
Dřevo 10 10 15 
Plast – bílá barva 10 15 25 
Plast – barevná barva 15 20 301) 
Kov – světlá barva 10 10 20 
Kov – tmavá barva 10 15 25 
POZNÁMKA: Při jiných profilech se šířka připojovací spáry stanoví podle materiálových konstant. 
Zvláště je nutné přihlížet na tmavé povrchy. 
1)
 Při šířkách připojovací spáry nad 25mm musí být prokázána vhodnost těsnícího materiálu. 
Nedoporučuje se šířka větší než 40mm 




Obrázek 1 konstrukční řešení stavebního otvoru systému porotherm[12] 
 





Obrázek 3 detail svislého řezu stavebního otvoru systému porotherm[12] 
1.3.2 Stavební připravenost pro montáž 
Aby proběhla montáž bez problému, musí být stavební otvor připravený a dokončený 
vč. tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu. Povrch ostění a parapetu musí být rovný, 
čistý, suchý, nosný, nezvlněný, pevný a bez trhlin. Ložné spáry cihel musí být v ostění 
a parapetu začištěny bez „výtoků“. Tolerance rozměrové velikosti otvoru se řídí tabulkou 2. 
Dále se měří svislost a vodorovnost (tabulka 3) a pravoúhlost otvoru (tabulka 4). 
Rozměr okna 
Do 0,1m Do 1m Do 4m Do 10m 
Tolerance v mm 
Stavební otvor s neupraveným povrchem 5 10 15 25 
Stavební otvor s upraveným povrchem 3 5 10 20 
Tabulka 2 tolerance rovinnosti ostění[20] 
Rozměr okna Do 0,5m Do 1m Do 3m Do 6m 
Tolerance v mm 
Odkoln hrany 3 6 8 12 





větší z rozměrů 
Do 1m Do 3m Do 6m 
Tolerance v mm 
Rozdíl úhlopříček 6 8 12 
Tabulka 4 tolerance pravoúhlosti otvoru[20] 
1.3.3 Převzetí staveniště 
Při převzetí staveniště musí proběhnout kontrola rovinnosti stavebních otvorů dle 
tabulek 2, 3, 4. Bude zkontrolována dodávka oken a dveří. Dále bude zkontrolována únosnost, 
čistota, umaštění. Veškeré vady musí být odstraněny před zahájením montážních prací. Poté 
bude proveden zápis o předání staveniště do montážního deníku nebo na samostatný protokol. 
1.4 Materiály 
1.4.1 Použité materiály 
- okno z hliníkových profilů Schüco AWS 90.SI+ vč. příslušných krytek a kování 
- pásové kotvy / turbošrouby Ø7,5x182mm 
- hmoždinka fischer vč. šroubu – jen pro pásové kotvy 
- titanzinkový plech – pro klempířské provedení vnějšího parapetu 
- enkolit – lepení TiZn plechu k podkladu 
- plastový komůrkový parapet s krytkami 
- montážní pěna nízkoexpanzní – Illbruck FM330 oknařská pěna 
- okenní fólie exteriér a interiér pro dotěsnění připojovací spáry – Illbruck ME 350 
okenní fólie interiér VV a ME 351 okenní fólie exteriér VV 
- lepící pěna – pro montáž plastových parapetů – Illbruck FM 355 PUR pěna Perfekt - 
nízkoexpanzní 
1.4.2 Doprava 
a) Primární doprava  
Doprava oken na stavbu je provedena nákladním automobilem plachtovým nebo 
valníkového typu zajištěným dodavatelskou firmou, na stojanech určených pro převoz oken 
(např.: Forset LV 13.3). Okna jsou přepravovány ve svislé poloze, proloženy a svázány proti 
nežádoucímu pohybu. Tyto automobily většinou sebou vozí i vysokozdvižný vozík pro 




rámů s okny ze strany stavby. Lze použít i stavební jeřáb, ale je nutné velké opatrnosti při 
uvazování, aby nedošlo k poškození výplní. 
 
Obrázek 4 přepravní stojan FORSET LV 13.3[11] 
b) Sekundární doprava  
Dopravu po staveništi zajistí pracovníci stavby pomocí jeřábu nebo nakladače přesunou 
okna tak, aby byli co nejblíže od stavebních otvorů, kam patří. Další manipulace bude muset 
být zajištěna ručně pracovníky po hlavních dopravních cestách stavby. Výplně otvorů budou 
rozestavěny podle výkresové dokumentace těsně před jejich samotnou montáží, aby nedošlo 
k jejich poškození. 
1.4.3 Skladování 
U skladování výplní otvorů na stavbě je nutno zajistit, aby okna byla co nejblíže místu 
jejich montáže. Budou skladovány na stojanech, na kterých byly dopraveny na stavbu. 
V tomto případně je zajištěno jejich dostatečná ochrana a zajištění proti pádu. V nejnutnějším 
případně je okno možné uskladnit mimo stojan v mírně šikmé poloze od svislé roviny. Musí 
být zajištěna dostatečně čistá a měkká podložka například z expandovaného polystyrénu. 




podložky vzdáleny od sebe maximálně 700mm. Při skládání více oken na jedno skladovací 
místo je nutné vypodložit jednotlivá okna mezi sebou. 
1.4.4 Přebírka materiálu 
Veškerá okna, kování a kotevní materiál přebírá odpovědná osoba stavby nebo 
montážníků. Při přebírce kontroluje hlavně počty kusů oken, klik, spojovacího materiálu, atp. 
proti dodacímu listu a objednávkovému listu. Dále je nutné kontrolovat, zdali během přepravy 
nevzniklo jakékoliv poškození výplní otvorů, poškození laku, oděrky, poškrábání skleněných 
výplní. Rámy výplní otvorů jsou chráněny fólií z vnitřní i vnější strany. 
1.4.5 Spotřeba materiálu 
- Okno z hliníkových profilů Schüco AWS 90.SI+ vč. příslušných krytek, kování a 
příslušenství požadovaného v PD dle výkazu výmě 
- Pásové kotvy / okenní šrouby Ø7,5mm dl. 182mm – 900ks 
- Hmoždinka fischer vč. šroubu – jen pro pásové kotvy Ø8mm dl.110mm – 1800ks 
- Titanzinkový plech – pro klempířské provedení vnějšího parapetu dle výkazu výměr 
- Enkolit – lepení TiZn plechu k podkladu – 6 balení po 11kg 
- Plastový komůrkový parapet s krytkami – dle výkazu výměr 
- Montážní pěna nízkoexpanzní pistolová – Illbruck FM330 – 18 kartuší 
- Lepící pěna pistolová – Illbruck FM355 – 8 kartuší 
- Okenní fólie nebo exteriérová a interiérová – Ilbruck ME350 a ME351 – 638bm 
- Odmašťovač bezoplachový – Eternal odmašťovač – 2x0,5l 
- Dřevěné klíny – dle potřeby 
- Plastové podložky různých tloušťek – dle potřeby 
1.5 Pracovní podmínky 
a) obecné pracovní podmínky  
Na stavbě musí být dostatečné zázemí pro pracovníky například šatny, WC. 
Na staveništi musí být zajištěna dodávka elektrického proudu přes staveništní rozvaděč. Areál 
stavby musí být chráněn před vniknutím alespoň mobilním oplocením. V okolí stavby musí 
být způsobilý terén pro přepravu výplní otvorů. V lepším případě je ideální mít okolo stavby 





b) podmínky pracovního procesu  
V okolí stavebního otvoru je třeba mít dostatečný manipulační prostor pro práci s výplní 
otvoru a následnou montáž. Ideální je mít z vnější strany objektu mít postavené lešení. Hlavní 
dopravní cesty na stavbě musí být vyklizené pro jednodušší manipulaci s otvorovými 
výplněmi. Pro některé procesy je nutné, aby byli splněny klimatické podmínky pro práci 
s některými materiály, které to vyžadují. Stavební otvor musí odpovídat předem dohodnutým 
podmínkám uvedeným v bodě 1.2.2 tohoto předpisu. 
1.6 Složení pracovních čet 
Podle velikosti stavby je doporučeno mít alespoň 2 pracovní čety o 3-4 pracovnících 
montujících otvorové výplně a 1 četa klempířů. 
Četa montérů 
1 vedoucí pracovník – organizuje a řídí práce, zodpovídá za správnost umístění, kvalitu 
provedení prací a za ostatní pracovníky z čety. Montuje výplně 
otvorů. Hlídá dodržení předpisů BOZP. 
1 – 2 zkušení montéři – Montují výplně otvorů, řídí se příkazy vedoucího pracovníka, úkolují 
pomocné pracovníky. V případě nutnosti pomohou pomocným 
pracovníkům s dopravou těžkých výplní otvorů. 
1 – 2 pomocní pracovníci – roznášejí výplně otvorů na určené místo, připravují kotevní 
a ostatní materiál a podávají montérům. 
Četa klempířů 
1 vedoucí pracovník – organizuje a řídí práce své čety, hlídá provedení a kvalitu prací, 
dodržení technologií. Hlídá dodržení předpisů BOZP. 
2-3 klempíři – připravují a montují klempířské prvky k oknům. Dávají pokyny pomocnému 
dělníkovi. 
1 pomocný dělník – podává a chystá materiál pro klempíře. 
1.7 Stroje a nářadí 
- Přísavky na sklo 
- Aku vrtačka 
- Příklepová vrtačka 
- Kladívko 
- Šroubovák 
- Plastové dlátko 




- Pistole na montážní pěnu 
- Pilka na kov 
- Kotoučová pila 
- Klempířské ohýbací kleště 
- Nůžky na plech 
- Špachtle 
- Zalamovací nůž 
- Vodováha 
- Nivelák se stativem 
- Imbusový klíč 
- Čisté hadry 
- Svinovací metr 
- Nůž na zasklívací lišty 
- Nůžky na komprimační pásky a fólie 
- Flexa s řeznými kotouči 
- Pracovní rukavice latexové 
- Špachtle na tmely 
- Úderník 
1.8 Pracovní postup 
1.8.1 Přípravné práce 
Přípravné práce začnou rozbalením oken ze stojanu a kontrolou zdali nejsou poškozeny. 
Zkontrolují se rozměry stavebního otvoru a výplně otvoru. Tolerance otvoru jsou popsány 
v bodě 1.2.2 tohoto předpisu a tolerance výplně otvoru je následující: 
- šířka a výška výplně - ±2mm 
- pravoúhlost rámů a křídel – úhlopříčky ±3mm 
- rovinnost rámů a křídel – 4mm 
Dále je nutné, aby stavba zajistila u každého stavebního otvoru váhorys nebo 
si ho montážníci převedou pomocí niveláku ke každému stavebnímu otvoru. Je zapotřebí 
rozmístit výplně otvorů k patřičným stavebním otvorům v takovém počtu, kolik stihnou 




1.8.2 Příprava výplně otvoru 
1.8.2.1. Vysazení křídel 
První je nutné vysadit křídla z oken a vysklít pevně zasklená okna, aby se snížila 
manipulační hmotnost výplně otvoru. Pokud jsou na výplni otvoru nasazeny na kování krytky, 
musí být sejmuty. Dále se musí vysunout čep horního závěsu směrem dolů pomocí úderníku 
a kladívka. Křídlo takto uvolněné se otevře a na dolním kloubovém závěsu se vysune křídlo 
směrem vzhůru. 
U dveřních výplní je vysazení jednoduché, stačí při otevřené poloze celé křídlo 
zvednout směrem nahoru dokud nevyskočí z pantů. Můžeme si pomoci případně páčidlem 
podloženým měkkou podložkou, aby nedošlo k otlačení křídla. 
1.8.2.2. Vysklení plných výplní 
Vysklení probíhá u plastových a hliníkových oken stejně, kde zasklení je provedeno 
pomocí zaklapávacích zasklívacích lišt. Ta se provádí položením okna na pevnou čistou 
podložku. Vysklívá se pomocí plastového dlátka a paličky od středu nejdelší lišty. Dlátko 
se zarazí a zasklívací lišta se vyrazí z rámu. Poloha lišt a distančních položek je nutno 
si označit nebo si zapamatovat. Skleněná výplň se vyjme pomocí přísavných úchytů a uloží 
se na bezpečné místo.  
U dřevěných oken je zasklení připevněno pomocí přibitých lišt. To je provedeno tak, 
že se výplň položí na čistou pracovní podložku (např.: pracovní stůl). Pokud je u skleněné 
výplně použitý silikonový tmel, musí být odřezán po celém obvodě skla. Vysklívání 
se provádí od nejdelší lišty širokým ostrým dlátem, které se pomalu a opatrně zaráží mezi 
okenní lištu a okenní rám. Tímto se povytáhnou hlavičky hřebíků nebo spon, které se opatrně 
vytáhnou, aby nedošlo k otlačení lišty. Je nutné si zapamatovat, kde byly lišty umístěny a kde 
jsou umístěny distanční podložky mezi skleněnou výplní a rámem. Výplň se vyndá pomocí 
přísavek z rámu a bezpečně uloží. 
1.8.2.3. Aplikace funkčních fólií na rám okna 
Na okna budou v dalším kroku přilepeny funkční fólie (parotěsná Illbruck ME 350 a 
paropropustná Illbruck ME351). Šířka fólie je zvolena v závislosti na šířce připojovací spáry. 
Typ fólie se určuje podle typu použití a typu materiálů, ze kterého je tvořeno ostění. Na 




použije fólie parotěsná Illbruck ME350, aby vodní pára mohla z připojovací spáry uniknout 
do venkovního prostředí. Je možné použít i tzv. inteligentní fólie, které se mohou aplikovat 
jak z interiéru, tak z exteriéru. U aplikace fólie je nutno dodržet technologické postupy 
výrobce daných fólií.  
 
Obrázek 5  příklad tzv. rezerva 
 
Změří se délka fólie vč. Přesahů  a rezervy (2x2cm) a nastříhá se na výsledný rozměr. 
Rám okna musí být řádně očištěn a odmaštěn ze strany připojovací spáry. Fólie se lepí z boční 
a horní strany. U parapetu se fólie lepí až po osazení výplně otvoru. Fólie se začíná lepit 
z boční strany výplně otvoru od spodu, kde se nechá přesáhnutí minimálně o šířku dolní 
připojovací spáry. Nahoře v rohu se provede přetažení tzv. rezervy. Tato rezerva po osazení 
okna dotěsní fólii až do koutu stavebního otvoru.  
 





1.8.2.4. Předvrtání otvorů / montáž kotevních pásek vč. polohy kotvících bodů. 
Prvky pro kotvení se připravují prakticky 2 způsoby. První způsob je, že výplně otvorů 
přijedou s předvrtanými otvory nebo připevněnými páskami už rovnou z výroby, což značně 
urychlí přípravu na stavbě. Tento způsob i eliminuje riziko špatného rozmístění kotevních 
bodů na výplni než u druhého způsobu, kde se kotevní prvky instalují nebo se provrtávají 
otvory pro kotvení na místě. Prvně se rozměří, kde budou kotevní body umístěny a budou 
označeny fixem. Rozmístění kotevních bodů je vyznačeno na obrázku č.5. 
 
Obrázek 7 schéma rozmístění kotevních bodů na rámu výplně otvoru[20] 
Rozměr „A“ je rozteč kotev mezi sebou. Ten je pro kovové a dřevěné okno maximálně 
800mm. Pro okno z PVC je rozteč maximálně 700mm. Rozměr „E“ značí vzdálenost kotvy 
od vnitřního rohu rámu, sloupku nebo příček. Ta se musí pohybovat okolo 150mm. 
U probarvených PVC oken se má pohybovat okolo 250mm. 
Dále pro kotvení kotevními šrouby se ve vyznačených místech vyvrtají vrtákem na kov 
otvory o průměru 6,5mm. Při použití kotevních pásků se na označených místech u PVC nebo 
kovových oken zaklapne pásek do drážky na profilu. U dřevěných oken se kotevní pásek 
přivrtá samořezným šroubem do rámu. 
1.8.3  Ustavení rámu do stavebního otvoru 
Pokračuje se vložením rámu výplně otvoru do připraveného stavebního otvoru. Bude 
provedeno ustavení dočasnými klíny. Bude provedeno ustavení do váhorysu a do svislé 
a vodorovné roviny a následně vypodložit nosnými a distančními podložkami. Rám musí být 





Při montáži jsou povoleny následující odchylky. Maximální průhyb rámu vůči podélné 
ose je 3mm pro rozměr do 2000mm a 5mm pro délku nad 2000mm. Odchylka svislosti 
a vodorovnosti je pro výplně do délky do 3000mm 2mm/m, maximálně jsou to však 3mm. 
Maximální přípustná tolerance úhlopříček je 3mm  otvory do rozměru 1500 x 2200mm 
a 5mm na výplně otvoru větší než tento rozměr.  
1.8.4  Rozmístění distančních podložek 
Podložky musí být umístěny tak, aby nijak nevyčnívali ostré hrany a lícovali s hranou 
výplně otvoru. Dodavatel výplní otvorů by měl dodat technologický postup rozmístění 
distančních a dilatačních podložek. Pokud nebyl daný technologický postup dodán je třeba 
dodržet obecné rozmístění podložek dle ČSN 74 6077 v aktuálním znění viz. obrázek 9. 
 
Obrázek 8 špatné zvolení materiálu na podložení oken 
Materiál distančních podložek musí být trvanlivý, nenasákavý, chemicky kompatibilní, 
s nižší nebo stejnou tepelnou vodivostí než rám výplně otvoru. U dřevěných oken mohou být 





Obrázek 9 doporučené rozmístění podložek[20] 
1.8.5  Kotvení výplní otvorů 
Kotvení musí přenášet mechanického zatížení a dilatační pohyby. Kotevní prvky musí 
být opatřeny antikorozní úpravou. Před kotvením musí být všechny předchozí podmínky 
splněny. 
1.8.5.1. Kotvení pomocí kotevních pásků 
 Kotevní pásky se ještě před vložením do stavebního otvoru přihnou směrem ven 
od středu výplně otvoru, poté se osadí, vyrovná, vypodloží dle předchozího bodu. Po ustavení 
se kotevní pásky přihnou, aby co největší plochou byli v kontaktu se stavebním otvorem 
a byli kolmo k výplni otvoru. Kotevní pásky mají v sobě připravené otvory na kotvení 
už z výroby, proto po přihnutí se označí místo otvorů a pásek se vyhne bokem. Příklepovou 
vrtačkou a se vyvrtají otvory v ostění v dostatečné hloubce, aby kotvící prvek přenesl 
dostatečné zatížení výplně otvoru do zdiva. Po vrtání se otvory vyfouknou, kotevní pásky 
přihnou zpět do kolmé polohy k ostění a zakotví se okenním šroubem, rámovou hmoždinkou 
nebo hmoždinkou a šroubem do dutého zdiva. Je nutné, aby do každé kotevní pásky byli 




1.8.5.2. Kotvení pomocí kotevních šroubů 
Druhá možnost je montáž kotevními šrouby nebo rámovými kotvami. Ta je provedena 
vyvrtání otvoru do konstrukce zdiva. Tady nastává problém, že s ustaveným rámem 
by se nemělo nijak hnout. Proto se musí vrtat skrz předvrtané otvory v rámu stavební výplně. 
Je nutné vrtat opatrně a kolmo k ostění aby nedošlo k zvětšení otvoru v rámu. Otvor 
se provrtá příklepovou vrtačkou skrz rám do zdiva tak, aby byl otvor ve zdivu dostatečně 
hluboký v závislosti na materiálu ostění. Efektivní hloubka kotvení v ostění podle typu 
použitého materiálu je uvedena v tabulce č.5. Průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru ve stěně 
je 6mm pro téměř všechny materiály. Výjimkou je beton, kde je nutné použít vrták průměru 
6,5mm. Nakonec se použije okenní šroub průměru 7,5mm pro ukotvení, jeho délka se odvíjí 
podle součtu tloušťek profilu rámu, navržené připojovací spáry a efektivní kotevní hloubky. 
Šrouby se zašroubují a dotáhnou takovým způsobem, aby nedošlo k přitažení nebo deformaci 
rámu výplně otvoru a zároveň tak, aby výplň otvoru byla dostatečně pevně ukotvena a kotevní 
šrouby byli dostatečně únosné. 
 
Materiál ostění Efektivní hloubka kotvení Minimální hloubka vrtaného otvoru 
Beton 20 
Min. +10mm k efektivní kotevní 
hloubce 
Vápenopísková cihla plná  40 
Tvárnice plná 40 
Pemza 50 
Plná tvárnice z lehkého betonu 50 
Děrovaná cihla 60 
Tabulka 5 efektivní kotevní hloubka výplně otvoru[20] 
Protože je profil rámu výplně otvoru provrtán, je možné, že se dostane voda do prostoru 
mezi rám a křídlo a tudíž může zatéct otvory do prostoru připojovací spáry. Takovému 
problému se musí zabránit důkladným zatmelením kotevního šroubu v otvoru. 
1.8.6 Uzavření připojovací spáry 
Pokračuje připevněním vnějších okenních pásek k ostění stavebního otvoru pomocí 
samolepící části. Poté se nízkoroztažnou plnící pěnou Illbruck FM330 vyplní vzniklá dutina 
připojovací spáry takovým způsobem, aby byla dutina vyplněna až k exteriérové okenní pásce 




vytvrdnutí plnící pěny se odstraní pomocné klíny, které pomáhali ustavit výplň otvoru 
v požadované poloze. Otvory vzniklé odstraněním klínů je nutné opět vypěnit stejným 
materiálem. Jakmile vytvrzelou i tyto části, lze odříznou přečnívající části plnící pěny přes 
rám a dotěsnit připojovací spáru vnitřními okenními páskami. Je nutné se řídit 
technologickými postupy výrobce těsnícího systému. 
U vyplňování připojovací spáry pomocí kotevních pásek se musí dát pozor, aby plnící 
pěna nezdeformovala svým nabýváním rám výplně otvoru. Toto je převážně problém velkých 
výplní otvorů a je doporučeno použít rozpěrky rámu. V případě nějaké netěsnosti pásek nebo 
jejich protržení je nutno toto opravit bitumenovým tmelem. 
1.8.7  Dokončovací práce na výplni otvoru 
1.8.7.1. Nasazení křídel 
Nasazování křídel se provádí opačným způsobem jako vysazení. Tudíž se křídlo nasadí 
na dolní výklopný čep, křídlo se přiklopí k rámu, zasune se visící čep směrem nahoru 
a přiklepne se kladívkem. Tuto činnost je nutné, aby prováděli minimálně 2 osoby. 
1.8.7.2. Zasklení pevných výplní 
U plastových a hliníkových oken se zasklívání provádí celkem jednoduše a to tak, 
že se vloží skleněná výplň do rámu, vloží se zpátky na původní místo i vymezovací podložky, 
které jsme odstranili při vysklívání a zaklapnou se zpět zasklívací lišty. Nasazení probíhá 
za pomocí paličky z měkkých materiálů (bílá guma, plast, dřevo), kterou se lišta přiklepne 
do rámu. Lišty se osazují postupně od nejkratší a postupuje se po obvodu rámu. 
U zasklení dřevěných oken se započne očištěním zasklívacích lišt a skleněných výplní 
od zbytků silikonu. Vloží se skleněná výplň do rámu a vycentruje se pomocí distančních 
podložek, které se vrátí na své původní místo při vyjímání. Zasklívací lišty se od nejkratší 
vrátí také na své původní místo. Stále musí jeden pracovník jistit výplň v rámu, aby 
nevypadla, a druhý pracovník bude postupně listy přitáčet a hřebíčky nebo sponkami přibíjet 
lišty opatrně k rámu měkkou podložkou, aby nedošlo k otlačení nebo poškození zasklívacích 
lišt. Lišty musí být řádně slícované hlavně v rozích a musí být dbáno, aby lišty byly přitlačeny 
co nejvíce k výplni. Poslední etapa zasklení je nanesení silikonu a setření stěrkou po obvodu 




1.8.7.3. Kompletace výplně otvoru 
Poslední práce na výplni otvoru je nasazení krytek na panty a na výtokové otvory 
a nasazení klik, madel, samozavíračů a dalšího volitelného příslušenství. Madla, bezpečnostní 
kliky dveřních výplní,  samozavírače a další příslušenství se vyrábějí v různých provedeních 
a každý model má svůj montážní postup, podle kterého je nutno se řídit. Jediný prvek, 
na který se dá použít universální postup je montáž klik oken. 
V oknech jsou z výroby předvrtány otvory pro montáž klik, takže montáž je pak 
už o přivrtání 2 samořezných šroubků. Kliku je nutné montovat v poloze otevřeného okna tzn. 
klika je vodorovně (vpravo nebo vlevo).  Na okenní klice se odklopí a pootočí kolem vlastní 
osy krytka skrývající otvory pro šrouby. Klika se zasune do připraveného místa na křídle 
a do odkrytých otvorů se aku vrtačkou zašroubují 2 samořezné šrouby. Krytka se kolem 
vlastní osy pootočí a zaklapne se do původní polohy. 
1.8.8 Dokončovací práce, montáž parapetů, začištění ostění 
1.8.8.1.  parapety 
Montáž vnitřních parapetů se provádí před prováděním úprav omítek vnitřního ostění. 
Je třeba, aby byl parapet zednicky připraven a mohl se montovat na pevnou nosnou podložku 
tzn. například podbetonováním nebo podlepením extrudovaného polystyrenu v patřičné 
tloušťce. Změří se šířka rámu okna s přesahem aspoň 10mm na každou stranu a hloubka 
ostění včetně přesahu na okapní nos a rezervu aspoň 10mm. Tyto rozměry přeneseme 
na připravenou parapetní desku a desku přiřízneme pomocí kotoučové pily. Na kraje desky 
se přicvaknou dodávané krytky. Na připravený podklad naneseme 2 – 3 housenky lepící pěny 
Illbruck FM355 na šířku okna. Ty se nechají 1 minutu odstát a poté přiložíme parapetní desku 
a přitížíme. Při usazení je nutné aby parapet byl lehce vyspárován směrem od výplně otvoru. 
Vnější parapety se připravují až po úpravě vnějšího ostění, ale před provedením finální 
omítky. Parapet bude připraven podlepením tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu 
ve spádu. Dále si klempířský mistr změří rozměry připravených výplní otvorů a parapety 
si předpřipraví a naohýbá v dílně. A připravené parapety přiveze na stavbu. Případné drobné 
úpravy se provedou na místě. Na podklad se nanese celoplošně lepící hmota enkolit na kterou 




1.8.8.2.  Příprava před zednickým zapravením ostění 
Mezi výplněmi otvorů a omítkami musí být stále zachována pružnost spoje, aby mohl 
prvek dilatovat. Pro tyto účely lze použít například dotěsnění trvale pružným tmelem. Tmel 
má nevýhodu krátké životnosti ve vnějším prostředí, proto je lepší použít okenní začišťovací 
profil tzv. APU lištu. Ta se před zednickou úpravou nalepí přímo na výplň otvoru na místo 
styku omítky a rámu výplně. APU lišty jsou samolepící, takže není třeba žádných lepících 
prostředků. Lišty mají i pásek se samolepkou, na kterou se přilepují ochranné fólie oken 
při dalších pracích. Tento pásek lze snadno od lišty odlomit po skončení prací, při kterých 
by mohlo dojít k poškození oken. 
1.9 Předání díla 
Před předáním díla se zkontroluje nepoškozenost výplní otvorů a parapetů, kompletnost 
dodávky, a provede se případné seřízení výplní otvorů. To se provádí při otevřeném křídle 
pomocí imbusového klíče. Tím se u horního pantu přitahuje červík, který křídlo buďto popustí 
dolů nebo vytáhne nahoru. Pokud je vše v pořádku tak se o předání sepíše protokol buď do 
deníku, nebo na samostatný protokol a podepíše se zúčastněnými stranami. Jakmile bude 
jistota, že nedojde k poškozením výplním otvorům zednickými pracemi, je možné odstranit 
z výplně otvorů a parapetů ochranné pásky a fólie. Není vhodné nechávat ochranné pásky déle 
než je nezbytně nutné, fólie degradují, jdou hůře odstranit a může dojít k nechtěnému 
poškození laku při neodborném odstraňování. 
1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního 
prostředí 
a) Bezpečnost a ochrana zdraví  
Bude provedeno vyhodnocení rizik a sepsán protokol. S tímto protokolem se seznámí 
generální zhotovitel stavby a ostatní účastníci výstavby. Protokol bude po seznámení 
podepsán odpovědnou osobou. Tato osoba je odpovědná za proškolení ostatních svých 
zaměstnanců. Pracovníci podavatele (ohaři) musí být seznámeni a proškoleni v bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci na stavbě a s riziky ostatních podavatelů generálního dodavatele. 
Bez proškolení nemohou pracovníci vykonávat práci. 
Bezpečnost je řídí zákony 591/2006 Sb. – nařízení vlády o bližších požadavcích 




požadavky na bezpečný provoz strojů, technických zařízení a přístrojů, 362/2005 Sb.-
požadavky na bezpečnost při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Práce na technologické etapě mohou vykonávat jen pracovníci školení 
v technologických postupech, technických podmínkách provádění, BOZP a PO. 
Pro práci s elektrickými přístroji musí být pracovníci způsobilí, znát předpisy pro 
bezpečnou práci se strojem a stroje musí mít platnou revizi a být ve stavu odpovídající 
bezvadnému stavu. Revize přístrojů bude předložena na vyzvání technika BOZP a PO pro 
danou stavbu. 
První pomoc 
Pracovníci budou při školení seznámeni se zásadami první pomoci. 
Používání OOPP 
Pracovníci jsou školeni o používání osobních ochranných pracovních pomůcek. 
Pracovníci jsou povinni nosit jim přidělené oopp. Pracovník, který nebude opakovaně 
dodržovat používání oopp bude vykázán ze stavby. Pracovník je povinen nahlásit zničení 
nebo ztrátu oopp a zaměstnavatel je povinen pracovníkovi poskytnout nové oopp. Základní 
vybavení oopp pracovníka: pracovní oděv, pracovní obuv, ochranná přílba, ochranné 
brýle (pokud práce vyžadují), chránič sluchu (pokud práce vyžadují), pracovní rukavice 
a výstražná vesta s označením dodavatelské firmy. 
Staveniště musí být zajištěno proti možným úrazům a vniknutím cizích osob. Generální 
dodavatel zajistí zabezpečení staveniště. Pokud povětrnostní podmínky budou znemožňovat 
bezpečnou práci, budou práce přerušeny. 
b) Ekologie 
Je nutné dodržet podmínky uvedené ve stavebním povolení, realizační dokumentaci 
a obecně danými podmínkami danými platnými předpisy. 
Při manipulaci se závadnými látkami (definovanými vodním zákonem, např. benzín, 
nafta, oleje). Na odstavných plochách mechanizace je třeba mít k dispozici sanační prostředky 
pro případ úniku. Dopravní a manipulační technika musí být v bezvadném stavu, aby 
předcházela únikům provozních kapalin i v klidu. Jednotlivé strojní mechanismy musí být 
vybaveny sanačními prostředky a v případě odstavení na určených plochách musí mít 
zajištěný odkap do zádržných nádob. Při výjezdu ze staveniště je třeba dodržet čistotu 
okolních komunikací a strojem nepřekračovat povolené hlukové ani vibrační limity. 
Odpady vznikající při stavební činnosti musí dle zákona č.185/2001 Sb. být rozděleny 




- Nebezpečné odpady (obaly od barev, kartuše od montážních pěn, PVC,…) musí být 
uloženy na určené místo, aby nedošlo k úniku nebezpečné látky a po nahromadění 
většího množství odvézt k likvidaci způsobilé firmem, která o tomto odpadu vystaví 
doklad o likvidaci. 
- Kovový odpad musí být složen na oddělenou skládku a po navršení většího množství 
bude odvezen na skládku kovového šrotu. 
- Dřevěný odpad bude shromážděn a po větších množstvích odvezen k dalšímu 
zpracování (bioplynky, spalovny, atd.) nebo na řízenou skládku. 
Každý dodavatel je povinen odpad po jeho činnosti na stavbě nechat odborně 
zlikvidovat a vézt evidenci o uložení odpadů. Odpad musí být třízen dle nebezpečnosti. Každý 
dodavatel je povinen na vyžádání příslušného orgánu prokázat, kde a jakým způsobem 
odpady likvidoval. 
Dotčený stavební pozemek se nenachází v žádném chráněném území a nenachází se 
 na něm žádné významné druhý rostlin a živočichů. Dodavatelé v čele s generálním 
dodavatelem musí dodržet ochranná opatření, aby při výstavbě nedošlo k nadměrnému 





Závěrem porovnáním výhod a nevýhod dospíváme k závěru že použití okenních šroubů 
je efektivnější a rychlejší typ montáže. Proto je tato montáž tolik rozšířená. Pokud ale investor 
spíš požaduje kvalitu provedení výplní otvorů, měl by trvat na montáži kotevními páskami, 
která má řadu výhod oproti kotvení šrouby. Cenový rozdíl je v řádech desítek korun na jeden 
prvek. U použití pásek je třeba dbát hlavně na proděravění těsnících pásek kotevními pásky. 
Dobrý oknař je ve dvojci schopen zvládnou namontovat 10 oken rozměru 1500x1500mm za 
směnu pomocí okenních šroubů. Pomocí pásek se to pohybuje okolo 8 oken za směnu. 
Kontrola provedení montáže oken musí být důsledná aby nedocházelo ke škodlivým 
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